




Riverains - Rue Fernand David

DE MI-DÉCEMBRE À FIN JANVIER 2024*

Suite aux intempéries et aléas de chantier, les travaux de dévoiement de réseaux se poursuivent dans la Rue Fernand David. **L'accès à la Grande Rue par la Rue Fernand David sera interdit de mi-décembre à fin janvier 2024***



Conditions de circulation


Circulation véhicules :

- **Accès Grande Rue par la Rue Fernand David interdit**
- Remise en place du sens unique
- Possibilité de rejoindre la Rue Berthollet par la Place du Crêt

Piétons : accès maintenu durant tout le chantier

Stationnement : restitution de toutes les places de stationnement sur la Place du Crêt et la Rue Fernand David

Retard du chantier ? Pourquoi ?



Les dernières conditions météorologiques (pluies abondantes pendant un mois) ont perturbé le bon déroulement du chantier, entraînant un retard considérable sur le planning prévisionnel des travaux.

D'autres causes techniques ont également ralenti les travaux :

- effondrement du sol à l'intersection de Fernand David et de la Grande Rue en raison des fortes pluies
- présence de béton autour d'un réseau de télécom imposant l'utilisation du brise-roche et donc un ralentissement des cadences de pose (non-indiqué sur les plans initiaux)
- les centrales d'enrobage ferment de mi-décembre à mi-janvier entraînant un décalage des reprises des voiries.

Conscients des désagréments liés aux aléas de chantier, nous vous remercions de votre compréhension.

* sauf aléas de chantier

+ D'INFO & CONTACT

info-tram@cc-genevois.fr / www.tramway-du-genevois.fr